

Согласовано

С.С.С.

Валентина А.И.

Согласовано

Главный инженер ООО УК «Жильё»

И.А. Гилязов

2025г

График

промывки системы теплоснабжения МКД

к отопительному сезону 2025-2026г. по ООО УК «Жильё»

№	Обслуживающая организация	Адрес дома	Начало работ	Окончание работ	ответственные
1	2	3	4	5	
1	ООО "НЖФ"	Баки Урманче3	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
2	ООО "НЖФ"	Баки Урманче11	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
3	ООО "НЖФ"	Баки Урманче19	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
4	ООО "НЖФ"	Мира73	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
5	ООО "НЖФ"	Мира 76	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
6	ООО "НЖФ"	Строителей 30	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
7	ООО "НЖФ"	Баки Урманче21	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
8	ООО "НЖФ"	Баки Урманче33	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
9	ООО "НЖФ"	Мира74	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
10	ООО "НЖФ"	Мира 77	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
11	ООО "НЖФ"	Мира 81	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
12	ООО "НЖФ"	Строителей 36	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
13	ООО "НЖФ"	Строителей 40	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
14	ООО "НЖФ"	Строителей 52	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
15	ООО "НЖФ"	Строителей 54	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
16	ООО "НЖФ"	Строителей 56	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
17	ООО "НЖФ"	Сююмбике 11	26.05.2025	09.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
18	ООО "НЖФ"	Баки Урманче23	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
19	ООО "НЖФ"	Мира72	26.05.2025	09.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
20	ООО "НЖФ"	Строителей 50	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
21	ООО "НЖФ"	Сююмбике 13	26.05.2025	09.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
22	ООО "НЖФ"	Химиков 57	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
23	ООО "НЖФ"	Баки Урманче9	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
24	ООО "НЖФ"	Баки Урманче25	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
25	ООО "НЖФ"	Строителей 64	09.06.2025	26.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
26	ООО "НЖФ"	Сююмбике 9	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
27	ООО "НЖФ"	Тихая Аллея 3	09.06.2025	26.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
28	ООО "НЖФ"	Тихая Аллея 5	09.06.2025	26.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
29	ООО "НЖФ"	Тихая Аллея 7	09.06.2025	26.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
30	ООО "НЖФ"	Тихая Аллея 9	09.06.2025	26.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
31	ООО "НЖФ"	Тихая Аллея 11	09.06.2025	26.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
32	ООО "НЖФ"	Тихая Аллея 3	09.06.2025	26.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
33	ООО "НЖФ"	Баки Урманче29	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
34	ООО "НЖФ"	Мира 83	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
35	ООО "НЖФ"	Химиков 51	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
36	ООО "НЖФ"	Строителей 38	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
37	ООО "НЖФ"	Строителей 42	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
38	ООО "НЖФ"	Строителей 60	19.05.2025	01.06.2025	Сунгатуллин Р.Р.
39	ООО "НЖФ"	Строителей 68	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
40	ООО "НЖФ"	Строителей 4	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
41	ООО "НЖФ"	Строителей 6	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
42	ООО "НЖФ"	Строителей 6Б	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
43	ООО "НЖФ"	Строителей 8	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.

44	ООО "НЖФ"	Строителей 8А	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
45	ООО "НЖФ"	Строителей 8Б	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
46	ООО "НЖФ"	Строителей 10	26.06.2025	14.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
47	ООО "НЖФ"	Строителей 20А	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
48	ООО "НЖФ"	Строителей 22	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
49	ООО "НЖФ"	Строителей 22А	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
50	ООО "НЖФ"	Строителей 24	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
51	ООО "НЖФ"	Баки Урманче31	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
52	ООО "НЖФ"	Мира70	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
53	ООО "НЖФ"	Мира75	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
54	ООО "НЖФ"	Строителей 32	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
55	ООО "НЖФ"	Строителей 44	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
56	ООО "НЖФ"	Строителей 46	14.07.2025	28.07.2025	Сунгатуллин Р.Р.
57	ООО "НЖФ"	Строителей 26	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
58	ООО "НЖФ"	Строителей 28	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
59	ООО "НЖФ"	Школьный бульвар 3	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
60	ООО "НЖФ"	Спортивная 3	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
61	ООО "НЖФ"	Спортивная 5	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
62	ООО "НЖФ"	Спортивная 5А	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
63	ООО "НЖФ"	Школьный бульвар 3А	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
64	ООО "НЖФ"	Школьный бульвар 4	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
65	ООО "НЖФ"	Школьный бульвар 6	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
66	ООО "НЖФ"	Школьный бульвар 8	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
67	ООО "НЖФ"	Химиков 54	28.07.2025	12.08.2025	Сунгатуллин Р.Р.
68	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 4	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
69	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 6	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
70	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 12/19	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
71	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 16	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
72	ООО "НЖФ"	Мира 91	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
73	ООО "НЖФ"	Мира 95А	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
74	ООО "НЖФ"	Студенческая 3	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
75	ООО "НЖФ"	Студенческая 5А	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
76	ООО "НЖФ"	Студенческая 9	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
77	ООО "НЖФ"	Студенческая 11А	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
78	ООО "НЖФ"	Студенческая 13	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
79	ООО "НЖФ"	Студенческая 8	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
80	ООО "НЖФ"	Студенческая 10	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
81	ООО "НЖФ"	Студенческая 12	21.07.2025	04.08.2025	Симачков М.М.
82	ООО "НЖФ"	Строителей 5	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
83	ООО "НЖФ"	Строителей 7	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
84	ООО "НЖФ"	Строителей 11	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
85	ООО "НЖФ"	Строителей 11А	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
86	ООО "НЖФ"	Строителей 11Б	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
87	ООО "НЖФ"	Строителей 11В	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
88	ООО "НЖФ"	Строителей 13	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
89	ООО "НЖФ"	Строителей 13А	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
90	ООО "НЖФ"	Строителей 13В	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
91	ООО "НЖФ"	Строителей 13Б	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
92	ООО "НЖФ"	Строителей 15	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
93	ООО "НЖФ"	Строителей 17	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
94	ООО "НЖФ"	Строителей 19	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
95	ООО "НЖФ"	Строителей 21	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
96	ООО "НЖФ"	Строителей 23	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
97	ООО "НЖФ"	Строителей 25	26.05.2025	09.06.2025	Симачков М.М.
98	ООО "НЖФ"	Строителей 27	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.

99	ООО "НЖФ"	Строителей 29	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
100	ООО "НЖФ"	Строителей 31	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
101	ООО "НЖФ"	Строителей 33	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
102	ООО "НЖФ"	Строителей 33А	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
103	ООО "НЖФ"	Строителей 43	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
104	ООО "НЖФ"	Строителей 45	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
105	ООО "НЖФ"	Строителей 49	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
106	ООО "НЖФ"	Тукая 2	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
107	ООО "НЖФ"	Тукая 4	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
108	ООО "НЖФ"	Тукая 6	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
109	ООО "НЖФ"	Тукая 8	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
110	ООО "НЖФ"	Тукая 10	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
111	ООО "НЖФ"	Тукая 12	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
112	ООО "НЖФ"	Тукая 14	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
113	ООО "НЖФ"	Тукая 16	09.06.2025	26.06.2025	Симачков М.М.
114	ООО "НЖФ"	Тукая 24	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
115	ООО "НЖФ"	Тукая 26	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
116	ООО "НЖФ"	Тукая 30	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
117	ООО "НЖФ"	Тукая 32	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
118	ООО "НЖФ"	Тукая 34	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
119	ООО "НЖФ"	Тукая 38	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
120	ООО "НЖФ"	Тукая 40	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
121	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 9	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
122	ООО "НЖФ"	Химиков 46А	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
123	ООО "НЖФ"	Химиков 46Б	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
124	ООО "НЖФ"	Химиков 48	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
125	ООО "НЖФ"	Химиков 50	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
126	ООО "НЖФ"	Химиков 52	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
127	ООО "НЖФ"	Юности 1	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
128	ООО "НЖФ"	Юности 3	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
129	ООО "НЖФ"	Юности 3А	26.06.2025	07.07.2025	Симачков М.М.
130	ООО "НЖФ"	Юности 3Б	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
131	ООО "НЖФ"	Юности 5	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
132	ООО "НЖФ"	Юности 6	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
133	ООО "НЖФ"	Юности 8	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
134	ООО "НЖФ"	Юности 9	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
135	ООО "НЖФ"	Юности 9А	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
136	ООО "НЖФ"	Юности 9Б	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
137	ООО "НЖФ"	Юности 9В	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
138	ООО "НЖФ"	Юности 10	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
139	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 2/39	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
140	ООО "НЖФ"	Тукая 36	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
141	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 17	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
142	ООО "НЖФ"	Строителей 51	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
143	ООО "НЖФ"	Строителей 53	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
144	ООО "НЖФ"	Студенческая 8Б	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
145	ООО "НЖФ"	Студенческая 10Б	07.07.2025	21.07.2025	Симачков М.М.
146	ООО "НЖФ"	Студенческая 14	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
147	ООО "НЖФ"	Студенческая 17	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
148	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 10	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
149	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 18	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
150	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 20	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
151	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 28	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
152	ООО "НЖФ"	30 лет Победы 30	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
153	ООО "НЖФ"	Мира 89	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.

154	ООО "НЖФ"	Мира 95	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
155	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 1	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
156	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 3	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
157	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 5	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
158	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 7	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
159	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 11	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
160	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 13	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
161	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 15	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
162	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 19	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
163	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 21	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
164	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 23	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
165	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 25	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
166	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 27	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
167	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 29	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
168	ООО "НЖФ"	Ф.Табеева 31	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
169	ООО "НЖФ"	Строителей 59	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
170	ООО "НЖФ"	Строителей 61	19.05.2025	01.06.2025	Симачков М.М.
171	ООО "НЖФ"	Тукая 20	04.08.2025	18.08.2025	Симачков М.М.
172	ООО "НЖФ"	Тукая 22	04.08.2025	18.08.2025	Симачков М.М.
173	ООО "НЖФ"	Химиков 44	04.08.2025	18.08.2025	Симачков М.М.
174	ООО "НЖФ"	Химиков 46	04.08.2025	18.08.2025	Симачков М.М.
175	ООО "НЖФ"	Химиков 96	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
176	ООО "НЖФ"	Химиков 9в	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
177	ООО "НЖФ"	Химиков 7	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
178	ООО "НЖФ"	Химиков 5	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
179	ООО "НЖФ"	Студенческая 51	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
180	ООО "НЖФ"	Студенческая 59	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
181	ООО "НЖФ"	Студенческая 61	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
182	ООО "НЖФ"	Студенческая 63	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
183	ООО "НЖФ"	Корабельная 43	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
184	ООО "НЖФ"	Корабельная 41	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
185	ООО "НЖФ"	Корабельная 39	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
186	ООО "НЖФ"	Корабельная 37	21.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
187	ООО "НЖФ"	Корабельная 35	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
188	ООО "НЖФ"	Химиков 15	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
189	ООО "НЖФ"	Химиков 17	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
190	ООО "НЖФ"	Химиков 23	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
191	ООО "НЖФ"	Южная 6	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
192	ООО "НЖФ"	Химиков 1а	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
193	ООО "НЖФ"	Корабельная 31	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
194	ООО "НЖФ"	Корабельная 27	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
195	ООО "НЖФ"	Южная 2	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
196	ООО "НЖФ"	Южная 4	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
197	ООО "НЖФ"	Химиков 16	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
198	ООО "НЖФ"	Химиков 25	26.05.2025	09.06.2025	Андреев Н.П.
199	ООО "НЖФ"	Корабельная 29	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
200	ООО "НЖФ"	Корабельная 45	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
201	ООО "НЖФ"	Химиков 9	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
202	ООО "НЖФ"	Гайнуллина 4	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
203	ООО "НЖФ"	Гайнуллина 6	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
204	ООО "НЖФ"	Гайнуллина 5	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
205	ООО "НЖФ"	Студенческая 47	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
206	ООО "НЖФ"	Студенческая 49	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
207	ООО "НЖФ"	Химиков-2	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
208	ООО "НЖФ"	Химиков-12	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.

209	ООО "НЖФ"	Корабельная-15а	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
210	ООО "НЖФ"	Вокзальная-18	09.06.2025	26.06.2025	Андреев Н.П.
211	ООО "НЖФ"	Вокзальная-36	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
212	ООО "НЖФ"	Корабельная-11	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
213	ООО "НЖФ"	Корабельная-11а	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
214	ООО "НЖФ"	Химиков-6	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
215	ООО "НЖФ"	Юности-36а	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
216	ООО "НЖФ"	Химиков-20в	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
217	ООО "НЖФ"	Корабельная-19	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
218	ООО "НЖФ"	Корабельная-21б	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
219	ООО "НЖФ"	Химиков-4	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
220	ООО "НЖФ"	Вокзальная-38	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
221	ООО "НЖФ"	Юности-32	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
222	ООО "НЖФ"	Корабельная-15	26.06.2025	14.07.2025	Андреев Н.П.
223	ООО "НЖФ"	Вокзальная-34	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
224	ООО "НЖФ"	Химиков-12а	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
225	ООО "НЖФ"	Химиков-22	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
226	ООО "НЖФ"	Корабельная-21	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
227	ООО "НЖФ"	Химиков-8а	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
228	ООО "НЖФ"	Юности-33	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
229	ООО "НЖФ"	Химиков-24	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
230	ООО "НЖФ"	Юности-37	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
231	ООО "НЖФ"	Корабельная-21а	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
232	ООО "НЖФ"	Химиков-18а	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
233	ООО "НЖФ"	Химиков-20а	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
234	ООО "НЖФ"	Вокзальная-32	14.07.2025	28.07.2025	Андреев Н.П.
235	ООО "НЖФ"	Химиков-14а	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
236	ООО "НЖФ"	Химиков-14б	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
237	ООО "НЖФ"	Химиков-20	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
238	ООО "НЖФ"	Юности-36б	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
239	ООО "НЖФ"	Химиков-8	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
240	ООО "НЖФ"	Химиков-12б	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
241	ООО "НЖФ"	Химиков-16б	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
242	ООО "НЖФ"	Юности-35	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
243	ООО "НЖФ"	Корабельная-25	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
244	ООО "НЖФ"	Химиков-16г	28.07.2025	04.08.2025	Андреев Н.П.
245	ООО "НЖФ"	Вокзальная-30	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
246	ООО "НЖФ"	Вокзальная-28	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
247	ООО "НЖФ"	Химиков-6а	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
248	ООО "НЖФ"	Химиков-14	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
249	ООО "НЖФ"	Химиков-14в	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
250	ООО "НЖФ"	Химиков-18б	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
251	ООО "НЖФ"	Юности-36	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
252	ООО "НЖФ"	Корабельная-15б	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
253	ООО "НЖФ"	Корабельная 1	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
254	ООО "НЖФ"	Корабельная 3	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
255	ООО "НЖФ"	Корабельная 7	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
256	ООО "НЖФ"	Корабельная 13	04.08.2025	18.08.2025	Андреев Н.П.
257	ООО "НЖФ"	Строителей 1	21.07.2025	04.08.2025	Коломацкий О.В.
258	ООО "НЖФ"	Строителей 1а	21.07.2025	04.08.2025	Коломацкий О.В.
259	ООО "НЖФ"	Строителей 3б	21.07.2025	04.08.2025	Коломацкий О.В.
260	ООО "НЖФ"	Строителей 3в	21.07.2025	04.08.2025	Коломацкий О.В.
261	ООО "НЖФ"	Строителей 3	21.07.2025	04.08.2025	Коломацкий О.В.
262	ООО "НЖФ"	Строителей 3а	21.07.2025	04.08.2025	Коломацкий О.В.
263	ООО "НЖФ"	Вокзальная 2	21.07.2025	04.08.2025	Коломацкий О.В.

[illegible]

319	ООО "НЖФ"	Студенческая д.30	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А
320	ООО "НЖФ"	Студенческая д.32	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А
321	ООО "НЖФ"	Студенческая д.34	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А
322	ООО "НЖФ"	Студенческая д.36	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А
323	ООО "НЖФ"	Студенческая д.32Б	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А
324	ООО "НЖФ"	Гайнуллина д.10	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
325	ООО "НЖФ"	Гайнуллина д.14	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
326	ООО "НЖФ"	Гайнуллина д.16	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
327	ООО "НЖФ"	Гайнуллина д.20	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
328	ООО "НЖФ"	Студенческая д.16	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
329	ООО "НЖФ"	Студенческая д.18	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
330	ООО "НЖФ"	Студенческая д.25	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
331	ООО "НЖФ"	Студенческая д.27	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
332	ООО "НЖФ"	Студенческая 27А	28.07.2025	04.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
333	ООО "НЖФ"	Студенческая д.31	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
334	ООО "НЖФ"	Студенческая д.35	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
335	ООО "НЖФ"	Мира д.105	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
336	ООО "НЖФ"	Мира д.107	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
337	ООО "НЖФ"	Мира д.109	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
338	ООО "НЖФ"	Корабельная д.30	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
339	ООО "НЖФ"	Корабельная д.36	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
340	ООО "НЖФ"	Корабельная д.38	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
341	ООО "НЖФ"	Корабельная д.40	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
342	ООО "НЖФ"	Гайнуллина д.18	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
343	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.3	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
344	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.7	04.08.2025	13.08.2025	Сайфутдинов Р.А.
345	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.9	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
346	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.15	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
347	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.17	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
348	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.19	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
349	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.21	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
350	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.25	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
351	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.27	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
352	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.29	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
353	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.31	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
354	ООО "НЖФ"	30лет Победы д.33	19.05.2025	01.06.2025	Сайфутдинов Р.А.
355	ООО "ПЖКХ 21"	Гагарина 23	27.05.2025	31.05.2025	Гилязов И.А.
356	ООО «Сфера НК»	Мира 18	21.07.2025	25.07.2025	Гилязов И.А.
357	ООО «Сфера НК»	Мира 38А	21.07.2025	25.07.2024	Гилязов И.А.
358	ООО "Комфортная среда»	Мира 57	12.05.2025	14.05.2025	Гилязов И.А.
359	ООО УК "Жильё"	Романитков 47	14.07.2025	18.07.2025	Гилязов И.А.
360	ООО УК "Жильё"	Романитков 51	14.07.2025	18.07.2025	Гилязов И.А.
361	ООО УК "Жильё"	Романитков 53	14.07.2025	18.07.2025	Гилязов И.А.
362	ООО УК "Жильё"	Романитков 62	21.07.2025	25.07.2025	Гилязов И.А.
363	ООО УК "Жильё"	Романитков 64	21.07.2025	25.07.2025	Гилязов И.А.
364	ООО УК "Жильё"	Романитков 66	21.07.2025	25.07.2025	Гилязов И.А.